识号			工期	开始时间	完成时间	前置任务	成本	资源名称
1	*	启动	3 个工作日	2019年3月17日	2019年3月19日		¥4, 500. 00	团队建设费[¥500.00]
2	*	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月17日	2019年3月17日		¥0.00	
3	*	组件核心团队	1 个工作日	2019年3月17日	2019年3月17日		¥1, 200.00	冯嘉星, 孟菲菲, 牛薇薇
4	*	指定时间计划及里程	1 个工作日	2019年3月17日	2019年3月17日		¥1, 200.00	牛薇薇, 冯嘉星, 刘梦琪
5	i 🖈	分析干系人利益	1 个工作日	2019年3月17日	2019年3月17日		¥400.00	牛薇薇
6	*	制定项目章程	1 个工作日	2019年3月19日	2019年3月19日	2, 3, 4, 5	¥400.00	牛薇薇
7	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月17日	2019年3月17日		¥0.00	
8	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日	6, 7	¥800.00	孟菲菲, 牛薇薇
9	*	规划	16 个工作日	2019年3月20日	2019年4月10日		¥20, 850. 00	测试货物[5]
10	*	规划范围	10 个工作日	2019年3月20日	2019年4月2日		¥10, 400. 00	
11	i 🖈	制定需求说明书	10 个工作日	2019年3月20日	2019年4月2日	8	¥4,000.00	孟菲菲
12	*	界面设计	5 个工作日	2019年3月20日	2019年3月26日		¥2,000.00	冯嘉星
13	†	详细设计说明书	5 个工作日	2019年3月20日	2019年3月26日		¥2,000.00	孟菲菲
14	*	范围说明书	3 个工作日	2019年3月20日	2019年3月22日		¥1, 200. 00	牛薇薇
15	*	创建WBS	2 个工作日	2019年3月27日	2019年3月28日		¥800.00	牛薇薇
16	i 🖈	形成范围基准	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	15	¥400.00	牛薇薇
17	*	规划时间	5 个工作日	2019年4月1日	2019年4月5日		¥2,800.00	
18	*	排列工作包顺序	1 个工作日	2019年4月1日		16	¥400.00	牛薇薇
19	*	估算资源	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日	18	¥800.00	牛薇薇
20	*	估算持续时间	2 个工作日	2019年4月3日	2019年4月4日	19	¥800.00	牛薇薇
21	i 🖈 🗀	制定进度计划	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	20	¥400.00	牛薇薇
22	*	形成进度基准	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	21	¥400.00	牛薇薇
23	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	规划成本	3 个工作日	2019年4月6日	2019年4月9日		¥2,000.00	
24	*	项目成本估算	2 个工作日	2019年4月6日	2019年4月8日	22	¥800.00	牛薇薇
25	*	项目估算	2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日	24	¥800.00	牛薇薇
26	!	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	25	¥400.00	牛薇薇
27	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	规划人力资源	3 个工作日	2019年4月10日	2019年4月12日		¥1, 600. 00	N. Ha-Ha
28	*	制定人力资源计划	2 个工作日	2019年4月10日	2019年4月11日		¥800.00	牛薇薇
29	! *	指定人员配备管理		2019年4月11日	2019年4月12日	28	¥800.00	牛薇薇
30	. *	规划沟通	2 个工作日	2019年4月13日	2019年4月15日		¥800.00	All with with
31	! *	制定沟通管理计划	2 个工作日	2019年4月13日	2019年4月15日	29	¥800.00	牛薇薇
32	. *	规划采购	6 个工作日	2019年4月15日	2019年4月22日	10	¥2,000.00	the side side
33	1 🖈	自制外购分析	2 个工作日	2019年4月15日	2019年4月16日	19	¥800.00	牛薇薇
34	*	制定采购文件	3 个工作日	2019年4月17日	2019年4月19日		¥1, 200. 00	牛薇薇
		任务		非活动任务	手动	摘要总成	外部里程	碑 ◇
		拆分		11.13 -1 H 3H 3H 4	手动		最后期限	
页目: 3	3.1-3.8 ShareMa		♦	非活动摘要			进度	·
∃期: 2	2019年6月15日		*					
		摘要		手动任务		成时间]	手动进度	
		项目摘要		仅工期	外部	任务		
					·····································			

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	成本	资源名称	六
35	*	规划风险	3 个工作日	2019年4月23日	2019年4月25日		¥1, 200. 00		
36	→	识别风险	1 个工作日	2019年4月23日		17, 23, 27, 30, 32		牛薇薇	
37	→	风险分析	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日			牛薇薇	
38	→	制定风险登记册	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日			牛薇薇	
39	→	规划整合	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日		¥0.00	1 0909	
40	→	执行与监控	21 个工作日	2019年4月26日	2019年5月27日		¥48, 000. 00		
41	<u> </u>	组件项目团队	3 个工作日	2019年4月26日	2019年4月30日			冯嘉星, 刘梦琪, 孟菲菲,	
42	→	项目执行	9 个工作日	2019年4月30日	2019年5月13日		¥12, 400. 00	1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	,
43	→	用户模块	9 个工作日	2019年4月30日	2019年5月13日		¥7, 200. 00		
44 •	→	注册登录	2 个工作日	2019年4月30日				李春柳	
45	→	浏览笔记	2 个工作日	2019年5月2日	2019年5月3日			刘梦琪	
46	→	发布笔记	2 个工作日	2019年5月2日	2019年5月3日			刘梦琪	
47	*	搜索笔记	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月6日			刘梦琪	
48	*	评论点赞笔记	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月6日			刘梦琪	
49	*	浏览商品	2 个工作日	2019年5月2日	2019年5月3日			付娆	
50	→	搜索商品	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月6日			付娆	
51	→	购物车	2 个工作日	2019年5月6日	2019年5月7日			付娆	
52	→	下单	2 个工作日	2019年4月7日	2019年4月8日			付娆	
53	→	个人设置	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日		¥0.00	11/90	
54	→	商家模块	6 个工作日	2019年4月30日	2019年5月8日		¥3, 600. 00		
55 •	→	注册入住	2 个工作日	2019年4月30日				付娆	
56	→	商品管理	3 个工作日	2019年5月2日	2019年5月6日			付娆	
57	→	订单处理	2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日			付娆	
58	→	商家配置	2 个工作日	2019年4月30日	2019年5月2日			付娆	
59	*	管理员模块	5 个工作日	2019年4月30日	2019年5月7日		¥1,600.00	14//-	
60	*	笔记审核	2 个工作日	2019年4月30日				李春柳	
61	*	商家审核	2 个工作日	2019年4月30日	2019年5月2日			李春柳	
62	*	项目监控	3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日		¥4, 000. 00	·	
5 3	*	各项指标监控	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日			刘梦琪, 牛薇薇	
64	*	监控评审	1 个工作日	2019年5月11日				牛薇薇	
65	*	变更评审	1 个工作日	2019年5月12日	2019年5月12日			牛薇薇	
66	*	例会	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日			冯嘉星,刘梦琪,刘梦琪,	
67	*	管理干系人	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日		¥1, 200. 00		
68	*	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月1日				牛薇薇	
. –	·	任务		非活动任务	手动	摘要总成	外部里程码		
拆分			非活动里程碑 ◇ 手动摘要						
		里程碑	♦	非活动摘要	1 仅开	始时间 □	进度		
日期: 2019年6月15日 摘要		摘要		手动任务	仅完	成时间]	手动进度		
		项目摘要		仅工期	外部	任务			
		7			, 1 Pr	· · ·			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	成本	资源名称	Τ.	
U									六	日
69	*	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	41	¥400.00	牛薇薇		
70	*	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	41	¥400.00	牛薇薇		
71	*	团队建设	4 个工作日	2019年5月8日	2019年5月11日		¥14, 000. 00			
72	*	培训	3 个工作日	2019年5月8日	2019年5月10日	41	¥8, 400.00	冯嘉星,刘梦琪,孟菲菲	,	
73	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	41	¥2,800.00	冯嘉星, 刘梦琪, 孟菲菲	,	
74	*	沟通	1 个工作日	2019年5月11日	2019年5月11日	41	¥2,800.00	冯嘉星,刘梦琪,孟菲菲	,	
75	*	采购	20 个工作日	2019年5月1日	2019年5月28日	41	¥8,000.00	牛薇薇		
76	*	项目验收	1 个工作日	2019年5月30日	2019年5月30日		¥0.00			
77	*	收尾	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日		¥6, 000. 00			
78	*	项目终验	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日	76	¥2,800.00	冯嘉星,刘梦琪,孟菲菲	,	
79	*	结束采购	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日	76	¥400.00	牛薇薇		
80	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日	76	¥2,800.00	冯嘉星,刘梦琪,孟菲菲	,	













